



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Администрация Ленинградской области  
КОМИТЕТ  
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

*«24» декабря 2020* года № *2229-р*

**Об утверждении Плана первоочередных действий  
(«Дорожная карта») по созданию и функционированию  
центров образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста»  
в рамках реализации федерального проекта «Современная  
школа» национального проекта «Образование» на территории  
Ленинградской области в 2021 году**

В целях организации работы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2021 году:

1. Утвердить План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2021 году согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ), утвердить правовым актом ОМСУ в срок до 31.12.2020:

2.1. Должностное лицо ОМСУ, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста» на территории муниципального района;

2.2. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых

городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» в 2021 году;

2.3. План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории муниципального района, включающий:

мероприятия, направленные на создание и открытие Центров «Точка роста»;

мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центров «Точка роста»;

мероприятия по организации повышения профессионального мастерства работников Центров «Точка роста»;

мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центров «Точка роста».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела общего и дополнительного образования комитета Винокурова М.В.

Заместитель председателя комитета



Т.Г. Рыборецкая

Утвержден  
распоряжением комитета общего  
и профессионального образования  
Ленинградской области  
от 24 декабря 2020 года № 2229-р

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию  
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
на территории Ленинградской области в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»)	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО)	25 декабря 2020 г.
2.	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»	КОИПО	25 декабря 2020 г.
3.	Утверждение типового Положения о деятельности центров «Точка роста» на территории Ленинградской области	КОИПО	25 декабря 2020 г.
4.	Утверждение показателей деятельности центров «Точка роста»	КОИПО	25 декабря 2020 г.
5.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	КОИПО	30 декабря 2020 г.
6.	Заседание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	КОИПО	Ежеквартально 2021 г.
7.	Утверждение постановления Правительства Ленинградской области о распределении средств субсидии муниципальным образованияам Ленинградской области	КОИПО	01 февраля 2021 г.

8.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии	КОиПО Органы местного самоуправления Ленинградской области	01 февраля 2021 г.
9.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров «Точка роста»	КОиПО учреждение, уполномоченное на выполнение функций федерального оператора распоряжением Минпросвещения России (далее – федеральный оператор)	01 марта 2021 г.
10.	Согласование и утверждение инфраструктурного листа центров образования «Точка роста»	КОиПО Федеральный оператор	Согласно отдельному графику
11.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования «Точка роста»	Органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) Общественные организации	01 марта 2021 г.
12.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	МОУО Общественные организации	01 мая 2021 г.
13.	Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	МОУО Общественные организации	01 июля 2021 г.
14.	Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	МОУО Общественные организации	01 августа 2021 г.

15.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	01 августа 2021 г.
16.	Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	КОиПО МОУО Общеобразовательные организации	25 августа 2021 г.
17.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	Согласно отдельному графику
18.	Получение лицензий на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	МОУО Общеобразовательные организации	01 июня 2021 г.
19.	Открытие центров образования «Точка роста»	МОУО Общеобразовательные организации	01 сентября 2021 г.
20.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей показателей центров образования «Точка роста»	КОиПО МОУО	01 октября 2021 г., далее ежеквартально